

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610946305

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 1a

1.4.2.) Miejscowość: Sierpc

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 242752113

1.4.8.) Numer faksu: 242752113

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpsierpc@bip.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdpsierpc.bip.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14c0f39c-c37d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251892/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-10-29 13:58

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071742/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest " Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo Bledzewo"
2. Zamawiający informuje, iż wskazane w dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ, przykładowe typy nazw własnych urządzeń nie są wiążące dla Wykonawcy i nie stanowią preferencji Zamawiającego.
3. Po wykonaniu inwestycji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację
4. Materiały rozbiórkowe są własnością Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji, Wykonawca musi założyć wywóz materiałów, które nie będą nadawały się do wykorzystania przez Zamawiającego i jego utylizację we własnym zakresie.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w ramach wykonywanych robót budowlanych, przed ich rozpoczęciem, Wykonawca jest zobligowany przygotować i uzyskać od Zamawiającego opinię projektu tymczasowej organizacji ruchu.
6. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają dokumenty stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z hierarchią dokumentów:
7. Kosztorys Ofertowy

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2021-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o o

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Wojska Polskiego 8

4.3.3.) Ulica: Wojska Polskiego 8

4.3.4.) Miejscowość: Lipno

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-600

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 362948,15 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00110796/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-09-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Wygenerowane oszczędności w ramach zamówienia oraz propozycja instytucji publicznej udzielającej wsparcia finansowego na realizację zadania w zakresie możliwości dalszego wykorzystania pozostałych środków finansowych (czego nie można było przewidzieć) stanowiły przyczynę rozszerzenia zadania pod względem rzeczowo-finansowym z jednoczesną koniecznością przedłużenia terminu wykonania zachowując ogólny charakter umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wyznaczenie trasy z inwentaryzacją: 0,143 km, Rozbiórka pobocza z kostki betonowej: 109 m², rozbiórka zjazdów z kostki betonowej: 64,78 m², odmulenie rowów: 35 m, regulacja urządzeń podziemnych z udrożnieniem: 2 szt, wykonanie wpustu ściekowego z przykanalikiem: 3 szt, koryto z podbudową z kruszywa gr 20cm wraz ze stabilizacją cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa gr 10 cm: 351,1 m², warstwa wiążąca gr. 3cm + warstwa ścieralna gr. 3cm ze skropieniem: 660,01 m²,

oporniki betonowe 12x25 cm na ławie C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm: 342,5 m, obrzeża 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 238,4 m, zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 102,1 m², pobocza z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 235 m²

Umocnienie rowów płytami ażurowymi: 10 m

§ 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje nowe brzmienie :

„, zakończenie robót: 30.10.2021 r.”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 131420,49

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie