

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP ADE: AE:PL-54912-93520-VHRAJ-21

ZDP.DT.3.261.16.2026

Sierpc, dnia 21.10.2026 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu”:


1. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W związku z określeniem terminu wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2026 r. oraz terminem związania ofertą do dnia 26 listopada 2026 r. zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia na 60 dni od dnia podpisania umowy. Obecne zapisy mogą spowodować, że pomiędzy podpisaniem umowy a wymaganym terminem zakończenia robót pozostanie jedynie kilka dni. Biorąc pod uwagę zakres prac obejmujący wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i przebudowę zjazdów, konieczność etapowania oraz możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykonanie całości zamówienia w tak krótkim czasie może być niemożliwe przy zachowaniu wymaganej technologii i należytej jakości robót. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie do projektu umowy możliwości odpowiedniego przedłużenia terminu realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SWZ oraz projektu umowy w powyższym zakresie?

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia, który zgodnie z pkt 6 SWZ upływa 30 listopada 2026 r., ponieważ jego zachowanie jest uwarunkowane odrębnym dokumentem, tj. umową o dotację przedmiotowego zadania.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w projekcie umowy została przewidziana możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zadania objętego zamówieniem w sytuacjach szczegółowo opisanych w § 13 „Zmiana umowy”.



DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Sierpcu
mgr inż. Artur Obrębski

Dokument podpisany przez
Artur Obrębski
Data: 2026.10.21 14:44:39
CEST